
Projekt og sagsnr.: Spildevandskloakering af Grøndalområdet
215993


Bygherre: Fanø Vand

Emne: Informationsmail om arbejdets stadie og konsekvenser til øvrige interessenter

Dato: 21. oktober 2021

Etablering af pumpestationen er godt gang, og afsluttes i den kommende uge.

Kloaketablering påbegyndes op af Vesterengen, og vi forventer, at vi i ugens løb når op til Vesterengen 6. Det betyder at der ikke vil være adgang til sommerhusene fra Vesterengen 2 til Vesterengen 6.



Omkørsel

Der vil fortsat ikke være gennemkørsel fra Grøndal til Vesterengen, og omkørslen via Vestervejen. Se vedhæftede omkørselsplan.

Denne omkørsel vil blive anvendt i hele perioden, hvor der arbejdes på strækningerne Vesterengen og Grøndal 56-66.

Vejstrækningerne vil blive retableret løbende og afslutningsvis vil der blive udlagt et nyt lag stabilt

NOTAT

Yderligere oplysninger og spørgsmål

Hvis du har brug for flere oplysninger eller har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede på tlf. nr. 4020 6816 eller e-mail cll@fuldendt.dk, eller bygherre Jens Brinch, Fanø Spildevand på tlf. nr. 40 98 64 84 eller e-mail jb@fanoevand.dk

Venlig hilsen

Fuldendt P/S

Christina Løjtnant

Vedhæftning:

- 1.050 - Omkørselsplan 1
- Kloaktracé