


Nyhedsbrev 19.11.2021 ang. Kloakering

## Kloakering

Der sker meget for tiden i Grøndal. Selv om der var lidt forsinkelse med at komme i gang, da de rør der skulle bruges, var forsinkede, som så meget andet i denne tid – igen på grund af Corona.

I anbefales at følge brevene fra vandværket på hjemmesiden, som opdateres hver uge. [https://www.xn--grndalgrundejerforening-af1981-mbd.dk/diverse/sidste-nyt-paa-igangvaerende-kloakering/?fbclid=IwAR33olcqt\\_kQUdFgFhU1Fchdvf69wX5VBvjKDVWTHM8WxypE7WH60uqzo5k](https://www.xn--grndalgrundejerforening-af1981-mbd.dk/diverse/sidste-nyt-paa-igangvaerende-kloakering/?fbclid=IwAR33olcqt_kQUdFgFhU1Fchdvf69wX5VBvjKDVWTHM8WxypE7WH60uqzo5k)

Men nu er man godt i gang. Hvis I ikke helt har styr på hvor og hvor meget, der skal



graves op, så indsætter jeg lige et kort. Den røde streg viser hvor langt de er nået. Billeder siger ofte mere end ord.

Der står mange pumper, som pumper vandet ud til havet.





Flere veje er nu gravet op, og der er en del omkørsel.



Vesterengen  
Hvor der ikke er adgang for tiden.



Hver grund sin målerbrønd 1 m inde på  
grunden



Samlebrønden på Vesterengen



Grøndalvej set fra Vesterengen,  
hvor der ikke er adgang for tiden.

Det er svært at se det bliver til vej igen. Men bare rolig, alt bliver som før.



Et lille stykke af Grøndalvej set mod Vesterengen,  
og Grøndalvej til venstre



Grøndalvej mod Vesten Bavn



Rør der bruges til grundvandssænkning, det hvide  
filter stikkes i jorden og suger vandet.



Den anden ende kobles på pumpe­slangen, og  
vandet sendes ud i havet.

Det meget gravearbejde medfører også, at der af og til graves hul på de vandledninger, der allerede ligger i jorden. Det medfører, at der må pumpes endnu mere vand væk og lukkes kortvarigt for vandet til sommerhusene. Det manglende vand, strækker sig sjældent mere end 1/2 time.

Gravearbejdet er på vej hen ad Grøndalvej. Bent Haldan, der står for gravearbejdet mener, at de kan nå hen til hjørnet ved Nålevej, og nå de sidste grunde ved hjørnet på Grøndalvej, inden jul. Rørene skal så køre igennem "Skovly" ud til Strandvejen.

Efter jul starter arbejdet op ad Vesten Bavn, hvor det så er der og en del stikveje til venstre, der vil blive spæret af. Se kortet øverst.

Klitten vil dog være åben.